



## ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

[www.ml-stroy.ru](http://www.ml-stroy.ru)

Общая сумма договора составляет:		11 599 350,00р.	
1	При подписании договора:		3 591 266р.
	материалы по этапу "Фундамент", за исключением бетона	2 986 256,00р.	
	30% от стоимости работ по этапу "Фундамент"	605 010,00р.	
2	После завершения арматурных работ фундаментной плиты		1 302 805р.
	40% от стоимости работ по этапу "Фундамент"	806 680,00р.	
	стоимость бетона по этапу "Фундамент"	496 125,00р.	
3	По завершении этапа фундамент		4 167 020р.
	30% от стоимости работ по этапу "Фундамент"	605 010,00р.	
	30% от стоимости работ по этапу "Стены и Перекрытия"	383 698,00р.	
4	По завершении монтажа несущих стен первого этажа		763 597р.
	40% от стоимости работ по этапу "Стены и Перекрытия"	511 597,00р.	
	Стоимость пило-материала по этапу "Крыша"	252 000,00р.	
5	По завершении этапа "Стены и перекрытия"		1 157 674р.
	30% от стоимости работ по этапу "Стены и Перекрытия"	383 698,00р.	
	100% материалы по этапу "Крыша"(за исключением пиломатериалов)	509 554,00р.	
6	По завершении монтажа стропильной системы		352 562р.
	30% от стоимости работ по этапу "Крыша"	264 422,00р.	
	40% от стоимости работ по этапу "Крыша"	352 562,00р.	
7	При подписании акта приёмки-сдачи работ		264 426р.
	30% от стоимости работ по этапу "Крыша"	264 426,00р.	
ИТОГО:			11 599 350р.

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_/Иванов И.И./

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Чередниченко С.Н./  
М.П.